
 

 
 

 
Beschlussauszug 

aus der 
50. Sitzung des Gemeinderates Riegelsberg  

vom 18.03.2024 

 
Top 1 Sanierung der B 268 Saarbrücker Straße in der OD Riegelsberg zwischen den 

Einmündungen L 267 Russenweg und der oberen Einmündung Riegelsberger 
Straße 
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Einmündung 

Russenweg

Einmündung 

Riegelsberger Straße

B268 OD Riegelsberg

Saarbrücker Straße

NK 66007 003 nach NK 6707 020 von 

Station 0,000 bis Station 1,685
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Erneuerung Wasserschieber

Erneuerung energis

1

2

3
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1. Bauabschnitt
12.07.2024 – 27.07.2024 (1. und 2. Ferienwoche)

2. Bauabschnitt
27.07.2024 – 10.08.2024 (3. und 4. Ferienwoche)

3. Bauabschnitt
10.08.2024 – 24.08.2024 (5. und 6. Ferienwoche)

4. Bauabschnitt
24.08.2024 – 31.08.2024

5. Bauabschnitt
31.08.2024 – 07.09.2024

6. Bauabschnitt
07.09.2024 – 14.09.2024

7. Bauabschnitt
14.09.2024 – 21.09.2024
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• Zwei Baulose der Saarbahn Netz GmbH

Los 1: Riegelsberg Rathaus (eingleisig)

ca. 108m Gleisbogen Kreuzug Saarbrücker Str./Riegelsberger Str.

Los2: Riegelsberg Kirchstraße (zweigleisig)

ca. 110m Gleisbogen + ca. 70m Gleisbogen 

• Ausbau aktueller Oberbau → Einbau Masse-Feder-System aus Unterschottermatten, Gleistragplatte und 

Schienen

• Just-In-Time Lieferung auf Baustelle. Platz zum Abladen, als Lagerfläche und zum Einbau wird benötigt

• Schienenersatzverkehr wird für 6 Wochen Sommerferien von Riegelsberg SÜD bis Lebach geplant

• Während parallellaufenden Stopfarbeiten auf Köllertalstrecke SEV bis Lebach
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• Einbau Masse – Feder – System über eine Länge von ca. 108 m
• Nur Richtungsgleis nach Lebach betroffen
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• Einbau Masse – Feder – System über eine Länge von ca. 110 m + 70 m
• Beide Richtungsgleise betroffen
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• Fahrtstrecke SEV: Saarbrücker Straße über  

o Straße „ Zum Kasberg“ und „Ritzwiesenstraße“ (BA 1+2)

o Lindenstraße/Invalidenstraße/Marienstraße (BA 3)

• Strecken teilweise bereits während des Baus der Strecke als Umleitung genutzt

• Ersatzhaltestellen nach Zustimmung Straßenverkehrsbehörde eingerichtet

• In Umleitungsstrecke keine fahrplanmäßige Begegnung von Bussen

• Ab Riegelsberghalle bis Lebach übliche Fahrstrecke über Russenweg, Walpershofen, 

Heusweiler, Eiweiler

• Ggf. müsste ein Halteverbot in den Kreuzungsbereichen eingerichtet werden, um 

Befahrbarkeit sicherzustellen

• Betriebszeiten nahezu gleich dem üblichen Saarbahnverkehr

• Halbstundentakt, Sonntags vor 11 Uhr Stundentakt

• Riegelsberg Süd bis Saargemünd Betrieb Linie S1, Abfahrtszeiten an SEV angepasst. 

Übergangszeit RISU zw. Bus und Bahn 7 bis 8 Minuten
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