

2021/089

Informationsvorlage
öffentlich



Sachstandsbericht: Städtebauliche Planung und Umsetzung der Neugestaltung "erweiterte Dorfmitte" bzw. "Festplatz am Steinbach Walpershofen"

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich 4 - Technische Dienste	<i>Datum</i> 05.05.2021
<i>Bearbeitung:</i> Kay-Timo Fleischmann	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
11.05.2021	Ortsrat Walpershofen	Kenntnisnahme

Sachverhalt

Aktuell wird vom Büro Neumann | Gusenburger die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) bearbeitet. Ein Entwurf der HU-Bau wurde bereits der Verwaltung vorgelegt und wird derzeit geprüft. Gemäß der aktuellen Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtkosten auf 984.185,75 € brutto.

Anlage/n

1	04-1_Walpershofen_HU-Bau_G100-1 - öffentlich
---	--