

Neubau Kita Gisorsstraße Hier: Aktueller Bauzeitenplan

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 4 - Technische Dienste	<i>Datum</i> 03.05.2024
<i>Auskunft erteilt:</i> Oskar Altmeyer	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat Riegelsberg (Kenntnisnahme)	13.05.2024	Ö

Sachverhalt

In der Sitzung wird durch das beauftragte Planungsbüro arus GmbH aus Püttlingen (Herr Latz) der aktuelle Bauzeitenplan vorgestellt.

Zudem sind die Bauarbeiten soweit fortgeschritten, sodass in der Sitzung ein finales Fertigstellungsdatum genannt werden kann.

Zusätzlich wird auch von Seiten des Planungsbüros Naturnetzwerk (Herr Nienas) der aktuelle Bauzeitenplan für die Herstellung der Außenanlage vorgestellt.

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Anlage/n

Keine